



๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓./ว ๒๒๖๔๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/๔๗๖๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๐๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดปัตตานีได้แจ้งชักชวนแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน และแจ้งขอแนะนำและแบบแผนการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดปัตตานีจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

- ☐ ผ.บ.ท.
☐ กง.บด.
☒ กง.สส.
☐ กง.กม.
☐ กง.กก.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๓๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๗๘๐๔
 ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามอ้างอิง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ ชูรินทร์ ๐๙-๗๑๓๐-๕๑๘๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑

ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๗๒๐๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเชิญประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น จึงขอส่งแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ให้หน่วยงานพิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
เลขรับ.....	๓๓๓๖
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒	
เวลา ๑๖.๐๗ น.	

สพค.	
เลขรับ.....	๓๓๓๘
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒	
เวลา ๑๔.๐๘	

แผนการประเมินความเสี่ยง
ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
การจัดทำโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. (เขตป่าสงวนแห่งชาติ) - อบจ. ต้องมีการประสานแผนกับเทศบาลและ อบต. เพื่อกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนา อบจ. - การสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ ช่างผู้ทำการสำรวจไม่ออกสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้วิธีการประมาณการโดยการคาดคะเน เมื่อมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายหลังการดำเนินการพบว่าการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย - ต้องการใช้งบประมาณโดยไม่มีความเป็นในการก่อสร้าง - การทำ TOR ไม่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และท้องถิ่นไม่เคยมีประสบการณ์ในงานเรื่องนี้มาก่อน ควรจัดทำ TOR กลางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมวิธีการทางเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบในการควบคุมรายละเอียดงานจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - อบท. ตรวจสอบก่อนดำเนินการ - อบท. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อนดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการทางวินัย <p>ข้อสังเกต :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการก่อสร้างถนน ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ และไม่เป็นที่เปิดเผย อาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า ๒. มาตรฐานการก่อสร้าง ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และยังไม่ผ่านการทดสอบการใช้งาน ว่ามีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่ก่อสร้างไปหรือไม่ ๓. เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ช่างหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๔. ผู้ควบคุมงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้าง เพียงพอ และมีโอกาสถูกตรวจสอบ หรือดำเนินคดี โดยไม่จำเป็น ๕. ในระหว่างก่อสร้างผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินงานก่อสร้าง ไม่สามารถทราบได้เลยว่าถนนที่กำลังก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
		<p>แล้ว (LAB) ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากจะต้องมีการรื้อ สร้างใหม่ หรือถนนพังเสียหายในเวลารวดเร็ว</p> <p>๖. ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการควรมีการบูรณาการจากหลายฝ่าย เช่น ขอให้กรมทางหลวงเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ การติดตาม เป็นต้น</p> <p>๗. การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีลักษณะสุ่มเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย สมควรให้ เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย</p>
การขออนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสม	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมอย่างเคร่งครัด - ขณะที่ขอมติสภา เจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจง รายละเอียดในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้สภาท้องถิ่น สำคัญผิดในข้อเท็จจริง - ไม่มีการทบทวน ปรับแผน อปท. ก่อน เพื่อใช้งบประมาณเหลือจ่าย หรือปรับโครงการที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อนำงบประมาณมาจัดทำโครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติก่อน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม - การที่ มท. ยกเว้นหลักเกณฑ์ ให้ อปท. ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปกติในการขอใช้เงินสะสม เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น การกำกับ ดูแล การใช้เงินงบประมาณลักษณะนี้ ควรมีแนวทางที่รอบคอบ และรัดกุม 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ป้องกันการตีความ - ให้ อปท. ปฏิบัติตามแนวทางใช้จ่ายเงินสะสมอย่างเคร่งครัด
การออกแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบและการคำนวณราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น - หลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อาจนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ - การออกข้อกำหนดนี้ทางพารามสมสารผสมเพิ่ม อาจมีการผูกขาดโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ มารับรอง เหมือนเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายบางราย 	ต้องมีมาตรการในการควบคุมและให้ความรู้ในการก่อสร้างกับท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้าง

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
การควบคุมวัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการนำวัสดุจากที่อื่นมาตรวจเพื่อให้ผ่านการทดสอบ - วัสดุอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด - ที่มาของวัสดุสำคัญ ที่ไม่เปิดเผย และมีลักษณะผูกขาด 	
การก่อสร้าง	<p><u>งานทำเอง</u> (บุคลากร + เครื่องมือ+วัสดุ) ตามระเบียบพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุอาจมีราคาสูงเกินความเป็นจริง <p><u>งานจ้างเหมา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประมาณการค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินความเป็นจริง <p><u>การตรวจรับวัสดุ ตรวจอะไรบ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การชื้อน้ำยางใบรองรอง/ใบกำกับ + คุณสมบัติของน้ำยาง <p><u>การก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราของส่วนผสม อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - ขณะก่อสร้าง อาจมีการเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะจุดที่สมบูรณ์เพื่อนำไปทดสอบ ให้ผ่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อกำหนด/การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน - อบรมให้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมให้แก่ জনท. ผู้ปฏิบัติงาน - มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพของถนน
ขออนุมัติใช้เงิน สะสม/จ่ายขาดเงิน สะสมของ อปท.	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่มีราคากลางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง 	
ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ - การกำหนดขอบเขต TOR ไม่มีการระบุ เรื่องการประกันการชำรุดและบกพร่อง อายุการใช้งานของถนนซึ่งต้องมีระยะเวลาการประกันอย่างน้อย ๒ ปี - การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่สามารถทำงานได้ 	
การกำกับควบคุม งานให้เป็นไปตาม มาตรฐานและ การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานเฉพาะเจาะจง - การรับรองมาตรฐานโดยการขอรับใบอนุญาต 	

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
	<p>ตรวจอาจไม่เป็นไปตามคู่มือ/ตังหรือถ่วงเวลา/ สร้างเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับรองผลมาตรฐาน มีการรับรองข้อมูลที่เป็นเท็จ (ไม่มีการ Recheck Cross check) - การควบคุมงาน ช่างผู้ควบคุมงานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลดี ไม่อุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างบางรายอาศัยโอกาสในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดคุณภาพวัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมีวัตถุประสงค์ลดต้นทุนลง และลดปริมาณงานลงเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย - ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่แจ้งแผนการดำเนินการให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบจึงเป็นเหตุให้กรรมการตรวจการจ้างไม่พบข้อบกพร่องในขณะก่อสร้าง แต่ต้องไปรับผลงานการบกพร่องหลังจากที่หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจ - ช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงานผลการควบคุมงานประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ทราบว่าปริมาณงานในแต่ละวันอะไรบ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจริง - การตรวจรับงานของคณะกรรมการ มีการเสนอผลประโยชน์/ทำให้งานไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน - มีการรับรองผลการทดสอบเป็นเท็จ เพื่อนำข้อมูลมาเบิกเงิน - มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ในการก่อสร้างโดยอ้างความจำเป็น ความเหมาะสมโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ - มีการกำหนดราคาก่อสร้างวัสดุไม่สอดคล้องกับเนื้องาน BOQ (สูงเกินจริง) - คณะกรรมการตรวจรับงานสร้างเงื่อนไขไม่ตรวจรับงานโดยหวังประโยชน์ในการเรียกรับ 	
	<p>ถนนชำรุดหลังจากมีการตรวจรับแล้วเนื่องจากมีปริมาณจราจรเกินกว่า ๕๐๐ คัน/วัน และรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรที่บรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านเป็นประจำ</p>	<p>อปท. ติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ปริมาณการรองรับการจราจรของถนน</p>



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว.๑๐

ถึง สำนักงาน ป.ป.ท., สด., ปค., ยผ.

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวางแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือวางแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และวางแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๑

ถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาร่างแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๓

ถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวางแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือวางแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑