

ด่วนที่สุด


ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๔๑๓๓



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุบัน

ตามหนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๓๑๕๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการประชุม ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ในจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกฯ และจัดทำ แผนการสำรวจฯ ในพื้นที่ที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ในทุกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และรายงานให้จังหวัดทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเป้าหมายที่กำหนด จังหวัดปัตตานีจึงได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ สามารถ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย



แผนการขับเคลื่อนฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_ptn@dla.go.th

แผนขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จังหวัดปัตตานี

๑. ที่มา

กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP๒๖) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่า ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ (ค.ศ. ๒๐๖๕) ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกำหนดให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ทุกจังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้สารบำรุงดินที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสุ่มตรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน เพื่อเตรียมการรับการทวนสอบข้อมูลในการรับรองคาร์บอนเครดิตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๓. เป้าหมาย

ประชาชนมีการคัดแยกขยะครัวเรือนโดยมีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นยั่งยืน และมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (DLA Waste) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

/๔. ผลการ...

๔. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑	กะพ้อ	อบต.กะรูปี	๑,๒๗๑	๑,๒๗๑	๑๐๐.๐๐
๒	กะพ้อ	อบต.ตะโละดือรามัน	๙๖๘	๙๖๘	๑๐๐.๐๐
๓	กะพ้อ	อบต.ปล่องหอย	๑,๕๘๓	๑,๕๘๓	๑๐๐.๐๐
๔	โคกโพธิ์	ทต.โคกโพธิ์	๘๗๘	๔๙๓	๕๖.๑๕
๕	โคกโพธิ์	ทต.นาประดู่	๑,๔๔๓	๗๘๐	๕๔.๐๕
๖	โคกโพธิ์	ทต.มะกรูด	๒,๐๑๒	๑,๒๓๑	๖๑.๑๘
๗	โคกโพธิ์	อบต.ควนโนรี	๑,๓๑๔	๑,๑๒๐	๘๕.๒๔
๘	โคกโพธิ์	อบต.โคกโพธิ์	๑,๖๙๔	๑,๖๙๔	๑๐๐.๐๐
๙	โคกโพธิ์	อบต.ช้างให้ตก	๗๗๐	๗๗๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	โคกโพธิ์	อบต.ทรายขาว	๑,๐๖๙	๑,๐๖๙	๑๐๐.๐๐
๑๑	โคกโพธิ์	อบต.ท่าเรือ	๑,๑๘๑	๑,๑๘๑	๑๐๐.๐๐
๑๒	โคกโพธิ์	อบต.ทุ่งปลา	๑,๓๓๕	๙๙๐	๗๔.๑๖
๑๓	โคกโพธิ์	อบต.นาเกตุ	๑,๑๙๓	๑,๑๙๓	๑๐๐.๐๐
๑๔	โคกโพธิ์	อบต.นาประดู่	๑,๓๐๖	๑,๑๖๔	๘๙.๑๓
๑๕	โคกโพธิ์	อบต.บางโกระ	๖๓๗	๖๓๗	๑๐๐.๐๐
๑๖	โคกโพธิ์	อบต.ปากล่อ	๑,๕๓๑	๑,๔๖๑	๙๕.๔๓
๑๗	โคกโพธิ์	อบต.ป่าบอน	๗๖๓	๗๖๓	๑๐๐.๐๐
๑๘	ทุ่งยางแดง	อบต.ตะโละแมะนา	๗๒๘	๗๒๘	๑๐๐.๐๐
๑๙	ทุ่งยางแดง	อบต.น้ำดำ	๘๗๖	๗๙๒	๙๐.๔๑
๒๐	ทุ่งยางแดง	อบต.ป่ากู	๑,๓๓๙	๑,๓๓๙	๑๐๐.๐๐
๒๑	ทุ่งยางแดง	อบต.พิเทน	๑,๙๗๑	๑,๖๘๐	๘๕.๒๔
๒๒	ปะนาเระ	ทต.ปะนาเระ	๑,๙๓๖	๑,๗๔๒	๙๐.๙๘
๒๓	ปะนาเระ	ทต.พ้อมิ่ง	๗๐๑	๗๐๑	๑๐๐.๐๐
๒๔	ปะนาเระ	อบต.ควน	๗๑๑	๗๑๑	๑๐๐.๐๐
๒๕	ปะนาเระ	อบต.คอกกระบือ	๔๙๘	๔๙๘	๑๐๐.๐๐
๒๖	ปะนาเระ	อบต.ดอน	๗๙๙	๗๑๑	๘๘.๙๙
๒๗	ปะนาเระ	อบต.ท่าข้าม	๕๔๐	๕๔๐	๑๐๐.๐๐
๒๘	ปะนาเระ	อบต.ท่าน้ำ	๙๖๐	๙๖๐	๑๐๐.๐๐
๒๙	ปะนาเระ	อบต.บ้านกลาง	๑,๖๑๑	๑,๖๑๑	๑๐๐.๐๐
๓๐	ปะนาเระ	อบต.บ้านนอก	๙๒๒	๙๒๒	๑๐๐.๐๐
๓๑	ปะนาเระ	อบต.บ้านน้ำบ่อ	๑,๒๒๐	๑,๒๒๐	๑๐๐.๐๐
๓๒	มายอ	ทต.มายอ	๘๒๗	๘๒๗	๑๐๐.๐๐
๓๓	มายอ	อบต.กระเสาะ	๖๖๐	๖๖๐	๑๐๐.๐๐
๓๔	มายอ	อบต.กระหวะ	๙๐๙	๗๒๕	๗๙.๗๖

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๓๕	มายอ	อบต.เกาะจัน	๘๘๐	๘๘๐	๑๐๐.๐๐
๓๖	มายอ	อบต.ตรัง	๖๘๕	๖๘๕	๑๐๐.๐๐
๓๗	มายอ	อบต.ถนน	๗๔๔	๗๔๔	๑๐๐.๐๐
๓๘	มายอ	อบต.ปะโต	๑,๔๖๐	๑,๒๖๕	๘๖.๖๔
๓๙	มายอ	อบต.กลางา	๑,๔๖๑	๑,๔๖๑	๑๐๐.๐๐
๔๐	มายอ	อบต.ลุโปะไฮไร	๒,๑๘๗	๒,๑๘๗	๑๐๐.๐๐
๔๑	มายอ	อบต.สะก่า	๘๔๗	๘๔๗	๑๐๐.๐๐
๔๒	มายอ	อบต.สาkobon	๙๘๕	๙๘๕	๑๐๐.๐๐
๔๓	เมืองปัตตานี	ทม.ปัตตานี	๑๖,๓๕๗	๖,๔๓๖	๓๙.๓๕
๔๔	เมืองปัตตานี	ทต.รูสะมิแล	๕,๘๐๕	๔,๙๕๒	๘๕.๓๑
๔๕	เมืองปัตตานี	อบต.กะมิยอ	๘๔๑	๘๔๑	๑๐๐.๐๐
๔๖	เมืองปัตตานี	อบต.คลองมานิง	๖๒๔	๖๒๔	๑๐๐.๐๐
๔๗	เมืองปัตตานี	อบต.ตะลุโปะ	๒,๒๘๗	๒,๒๘๗	๑๐๐.๐๐
๔๘	เมืองปัตตานี	อบต.ตันหยงลุโละ	๑,๓๔๑	๑,๓๔๑	๑๐๐.๐๐
๔๙	เมืองปัตตานี	อบต.บานา	๖,๐๒๙	๖,๐๒๙	๑๐๐.๐๐
๕๐	เมืองปัตตานี	อบต.บาราโหม	๗๒๔	๕๘๑	๘๐.๒๕
๕๑	เมืองปัตตานี	อบต.บาราเฮาะ	๑,๕๑๑	๑,๕๑๑	๑๐๐.๐๐
๕๒	เมืองปัตตานี	อบต.ปะกาสะรัง	๑,๓๙๕	๑,๓๙๕	๑๐๐.๐๐
๕๓	เมืองปัตตานี	อบต.ปูยู	๑,๖๔๕	๑,๖๔๕	๑๐๐.๐๐
๕๔	แม่ลาน	อบต.ป่าไร่	๑,๓๓๒	๑,๓๓๒	๑๐๐.๐๐
๕๕	แม่ลาน	อบต.ม่วงเตี้ย	๑,๓๐๘	๑,๒๔๔	๙๕.๑๑
๕๖	แม่ลาน	อบต.แม่ลาน	๑,๐๙๐	๑,๐๙๐	๑๐๐.๐๐
๕๗	ไม้แก่น	อบต.ดอนทราย	๖๓๓	๖๓๓	๑๐๐.๐๐
๕๘	ไม้แก่น	อบต.ตะโละไกรทอง	๑,๒๖๔	๑,๐๔๕	๘๒.๖๗
๕๙	ไม้แก่น	อบต.ไพรทอง	๑,๐๔๓	๑,๐๔๓	๑๐๐.๐๐
๖๐	ยะรัง	ทต.ยะรัง	๙๒๕	๙๒๕	๑๐๐.๐๐
๖๑	ยะรัง	อบต.กระโด	๘๘๘	๘๘๘	๑๐๐.๐๐
๖๒	ยะรัง	อบต.กอลำ	๑,๒๓๑	๑,๒๓๑	๑๐๐.๐๐
๖๓	ยะรัง	อบต.เขาตูม	๓,๑๘๕	๓,๑๘๕	๑๐๐.๐๐
๖๔	ยะรัง	อบต.คลองใหม่	๑,๐๖๘	๑,๐๖๘	๑๐๐.๐๐
๖๕	ยะรัง	อบต.ประจัน	๑,๔๔๓	๑,๔๔๓	๑๐๐.๐๐
๖๖	ยะรัง	อบต.ปิตุมดี	๑,๑๐๒	๑,๑๐๒	๑๐๐.๐๐
๖๗	ยะรัง	อบต.เมาะมาวี	๒,๒๘๓	๒,๒๘๓	๑๐๐.๐๐
๖๘	ยะรัง	อบต.ยะรัง	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑๐๐.๐๐
๖๙	ยะรัง	อบต.ระแว้ง	๘๑๕	๘๑๕	๑๐๐.๐๐
๗๐	ยะรัง	อบต.วัด	๑,๐๓๐	๑,๐๓๐	๑๐๐.๐๐

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๗๑	ยะรัง	อบต.สะตาวา	๑,๓๗๑	๑,๓๗๑	๑๐๐.๐๐
๗๒	ยะรัง	อบต.สนอ	๘๘๑	๘๘๑	๑๐๐.๐๐
๗๓	ยะหริ่ง	ทต.ตอหลัง	๕๔๕	๕๔๕	๑๐๐.๐๐
๗๔	ยะหริ่ง	ทต.ตันหยง	๕๖๔	๕๓๘	๙๕.๓๙
๗๕	ยะหริ่ง	ทต.บางปู	๑,๘๐๑	๕๙๒	๓๒.๘๙
๗๖	ยะหริ่ง	ทต.ยะหริ่ง	๑,๙๒๑	๘๗๗	๔๕.๖๕
๗๗	ยะหริ่ง	อบต.จะรัง	๑,๐๓๐	๙๖๖	๙๓.๗๙
๗๘	ยะหริ่ง	อบต.ตะโละ	๙๙๔	๙๙๔	๑๐๐.๐๐
๗๙	ยะหริ่ง	อบต.ตะโละกาโปรี	๒,๐๕๖	๑,๗๔๖	๘๔.๙๒
๘๐	ยะหริ่ง	อบต.ตันหยงดालอ	๗๐๐	๖๖๕	๙๕.๐๐
๘๑	ยะหริ่ง	อบต.ตาแกะ	๘๕๘	๘๕๘	๑๐๐.๐๐
๘๒	ยะหริ่ง	อบต.ตาสือฮายร์	๙๗๒	๘๐๐	๘๒.๓๐
๘๓	ยะหริ่ง	อบต.บาโลย	๑,๑๗๕	๗๘๙	๖๗.๑๕
๘๔	ยะหริ่ง	อบต.ปียามมั่ง	๙๘๑	๗๑๒	๗๒.๕๘
๘๕	ยะหริ่ง	อบต.มะนังยง	๖๒๔	๕๐๙	๘๑.๕๗
๘๖	ยะหริ่ง	อบต.ยามู	๗๗๘	๕๘๑	๗๔.๖๘
๘๗	ยะหริ่ง	อบต.ราตาปันย้ง	๙๘๒	๗๙๒	๘๐.๖๕
๘๘	ยะหริ่ง	อบต.สาบัน	๕๕๒	๕๐๑	๙๐.๗๖
๘๙	ยะหริ่ง	อบต.หนองแรต	๖๙๘	๖๙๘	๑๐๐.๐๐
๙๐	ยะหริ่ง	อบต.แหลมโพธิ์	๒,๑๘๒	๑,๖๓๙	๗๕.๑๑
๙๑	สายบุรี	ทต.ตะลุบัน	๔,๕๕๖	๑,๖๗๙	๓๖.๘๕
๙๒	สายบุรี	ทต.เตราะบอน	๒,๔๒๖	๒,๔๒๖	๑๐๐.๐๐
๙๓	สายบุรี	อบต.กะตุนง	๑,๐๘๗	๑,๐๘๗	๑๐๐.๐๐
๙๔	สายบุรี	อบต.ตะบิง	๑,๓๔๕	๑,๓๔๕	๑๐๐.๐๐
๙๕	สายบุรี	อบต.บางเก่า	๖๘๓	๖๘๓	๑๐๐.๐๐
๙๖	สายบุรี	อบต.ปือระ	๖๙๓	๖๙๓	๑๐๐.๐๐
๙๗	สายบุรี	อบต.ปะเสยะวอ	๑,๘๗๓	๑,๘๗๓	๑๐๐.๐๐
๙๘	สายบุรี	อบต.แป้น	๑,๑๑๗	๑,๑๑๗	๑๐๐.๐๐
๙๙	สายบุรี	อบต.มะนังดาลำ	๑,๕๐๖	๑,๕๐๖	๑๐๐.๐๐
๑๐๐	สายบุรี	อบต.ละหาร	๑,๑๙๐	๑,๑๙๐	๑๐๐.๐๐
๑๐๑	หนองจิก	ทต.บ่อทอง	๕,๙๘๐	๒,๐๕๑	๓๔.๓๐
๑๐๒	หนองจิก	ทต.หนองจิก	๒,๐๓๙	๘๗๐	๔๒.๖๗
๑๐๓	หนองจิก	อบต.เกาะเปาะ	๕๖๒	๕๖๒	๑๐๐.๐๐
๑๐๔	หนองจิก	อบต.คลองตันหยง	๑,๒๒๙	๑,๐๙๑	๘๘.๗๗
๑๐๕	หนองจิก	อบต.ดอนรัก	๑,๐๙๖	๑,๐๙๖	๑๐๐.๐๐
๑๐๖	หนองจิก	อบต.ดาโต๊ะ	๗๑๑	๖๑๕	๘๖.๕๐

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑๐๗	หนองจิก	อบต.ตุง	๑,๐๑๕	๑,๐๑๕	๑๐๐.๐๐
๑๐๘	หนองจิก	อบต.ท่ากำชำ	๑,๔๘๐	๑,๔๘๐	๑๐๐.๐๐
๑๐๙	หนองจิก	อบต.บางเขา	๑,๔๐๖	๑,๔๐๖	๑๐๐.๐๐
๑๑๐	หนองจิก	อบต.บางตาവാ	๖๘๑	๔๗๑	๖๙.๑๖
๑๑๑	หนองจิก	อบต.บุโหละบุโย	๑,๓๘๖	๑,๓๘๖	๑๐๐.๐๐
๑๑๒	หนองจิก	อบต.ยาบี	๘๐๒	๘๐๒	๑๐๐.๐๐
๑๑๓	หนองจิก	อบต.ลิปะสะโง	๗๐๘	๗๐๘	๑๐๐.๐๐

๕. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑	กะพ้อ	อบต.กะรุปี	๑,๒๗๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒	กะพ้อ	อบต.ตะโละดือรามัน	๙๖๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓	กะพ้อ	อบต.ปล่องหอย	๑,๕๘๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔	โคกโพธิ์	ทต.โคกโพธิ์	๘๗๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕	โคกโพธิ์	ทต.นาประดู่	๑,๔๕๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖	โคกโพธิ์	ทต.มะกรูด	๒,๐๑๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗	โคกโพธิ์	อบต.ควนโนรี	๑,๓๑๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘	โคกโพธิ์	อบต.โคกโพธิ์	๑,๖๙๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙	โคกโพธิ์	อบต.ช้างให้ตก	๗๗๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐	โคกโพธิ์	อบต.ทรายขาว	๑,๐๖๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๑	โคกโพธิ์	อบต.ท่าเรือ	๑,๑๘๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๒	โคกโพธิ์	อบต.ทุ่งปลา	๑,๓๓๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๓	โคกโพธิ์	อบต.นาเกตุ	๑,๑๙๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๔	โคกโพธิ์	อบต.นาประดู่	๑,๓๐๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๕	โคกโพธิ์	อบต.บางไกร	๖๓๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๖	โคกโพธิ์	อบต.ปากล่อ	๑,๕๓๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๗	โคกโพธิ์	อบต.ป่าบอน	๗๖๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๘	ทุ่งยางแดง	อบต.ตะโละแมะนา	๗๒๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๙	ทุ่งยางแดง	อบต.น้ำดำ	๘๗๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๐	ทุ่งยางแดง	อบต.ปากู	๑,๓๓๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๑	ทุ่งยางแดง	อบต.พิเทน	๑,๙๗๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๒	ปะนาเระ	ทต.ปะนาเระ	๑,๙๓๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๓	ปะนาเระ	ทต.พ้อมิ่ง	๗๐๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๔	ปะนาเระ	อบต.ควน	๗๑๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๒๕	ปะนาเระ	อบต.คอกกระบือ	๔๙๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๖	ปะนาเระ	อบต.ดอน	๗๙๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๗	ปะนาเระ	อบต.ท่าข้าม	๕๔๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๘	ปะนาเระ	อบต.ท่าไม้	๙๖๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๒๙	ปะนาเระ	อบต.บ้านกลาง	๑,๖๑๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๐	ปะนาเระ	อบต.บ้านนอก	๙๒๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๑	ปะนาเระ	อบต.บ้านน้ำบ่อ	๑,๒๒๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๒	มายอ	ทต.มายอ	๘๒๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๓	มายอ	อบต.กระเสาะ	๖๖๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๔	มายอ	อบต.กระหวะ	๙๐๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๕	มายอ	อบต.เกาะจัน	๘๘๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๖	มายอ	อบต.ตรัง	๖๘๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๗	มายอ	อบต.ถนน	๗๔๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๘	มายอ	อบต.ปะโค	๑,๔๖๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๓๙	มายอ	อบต.ลานา	๑,๔๖๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๐	มายอ	อบต.ลุโบะยี่ไร	๒,๑๘๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๑	มายอ	อบต.สะก้า	๘๔๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๒	มายอ	อบต.สาทอบน	๙๘๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๓	เมืองปัตตานี	ทต.ปัตตานี	๑๖,๓๕๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๔	เมืองปัตตานี	ทต.รูสะมิแล	๕,๘๐๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๕	เมืองปัตตานี	อบต.กะมียอ	๘๔๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๖	เมืองปัตตานี	อบต.คลองมานิง	๖๒๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๗	เมืองปัตตานี	อบต.ตะลุโบะ	๒,๒๘๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๘	เมืองปัตตานี	อบต.ตันหยงลุโล๊ะ	๑,๓๔๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๔๙	เมืองปัตตานี	อบต.บานา	๖,๐๒๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๐	เมืองปัตตานี	อบต.บาราโหม	๗๒๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๑	เมืองปัตตานี	อบต.บาราเฮาะ	๑,๕๑๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๒	เมืองปัตตานี	อบต.ปะกาสะรัง	๑,๓๙๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๓	เมืองปัตตานี	อบต.ปูยู	๑,๖๔๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๔	แม่ลาน	อบต.ป่าไร่	๑,๓๓๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๕	แม่ลาน	อบต.ม่วงเตี้ย	๑,๓๐๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๖	แม่ลาน	อบต.แม่ลาน	๑,๐๙๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๗	ไม้แก่น	อบต.ดอนทราย	๖๓๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๘	ไม้แก่น	อบต.ตะโละไกรทอง	๑,๒๖๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๕๙	ไม้แก่น	อบต.ไทรทอง	๑,๐๔๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๐	ยะรัง	ทต.ยะรัง	๙๒๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถึงขยะเปียก	ร้อยละ
๖๑	ยะรัง	อบต.กระโด	๘๘๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๒	ยะรัง	อบต.กอลำ	๑,๒๓๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๓	ยะรัง	อบต.เขาตุม	๓,๑๘๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๔	ยะรัง	อบต.คลองใหม่	๑,๐๖๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๕	ยะรัง	อบต.ประจัน	๑,๔๔๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๖	ยะรัง	อบต.ปิตุมุตี	๑,๑๐๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๗	ยะรัง	อบต.เมะมาวี	๒,๒๘๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๘	ยะรัง	อบต.ยะรัง	๑,๐๕๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๖๙	ยะรัง	อบต.ระแว้ง	๘๑๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๐	ยะรัง	อบต.วัด	๑,๐๓๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๑	ยะรัง	อบต.สะดาวา	๑,๓๗๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๒	ยะรัง	อบต.สะนอ	๘๘๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๓	ยะหริ่ง	ทต.ตอหลัง	๕๔๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๔	ยะหริ่ง	ทต.ตันหยง	๕๖๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๕	ยะหริ่ง	ทต.บางปู	๑,๘๐๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๖	ยะหริ่ง	ทต.ยะหริ่ง	๑,๙๒๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๗	ยะหริ่ง	อบต.จะรัง	๑,๐๓๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๘	ยะหริ่ง	อบต.ตะโละ	๙๙๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๗๙	ยะหริ่ง	อบต.ตะโละกาโปร	๒,๐๕๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๐	ยะหริ่ง	อบต.ตันหยงดालอ	๗๐๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๑	ยะหริ่ง	อบต.ตาเกาะ	๘๕๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๒	ยะหริ่ง	อบต.ตาสือายร์	๙๗๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๓	ยะหริ่ง	อบต.บาโลย	๑,๑๗๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๔	ยะหริ่ง	อบต.ปียามูม้ง	๙๘๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๕	ยะหริ่ง	อบต.มะนังยง	๖๒๔	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๖	ยะหริ่ง	อบต.ยามู	๗๗๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๗	ยะหริ่ง	อบต.ราตาปันยัง	๙๘๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๘	ยะหริ่ง	อบต.สาบัน	๕๕๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๘๙	ยะหริ่ง	อบต.หนองแรด	๖๙๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๐	ยะหริ่ง	อบต.แหลมโพธิ์	๒,๑๘๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๑	สายบุรี	ทต.ตะลุบัน	๔,๕๕๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๒	สายบุรี	ทต.เตราะบอน	๒,๔๒๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๓	สายบุรี	อบต.กะดุนง	๑,๐๘๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๔	สายบุรี	อบต.ตะบิง	๑,๓๔๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๕	สายบุรี	อบต.บางเก่า	๖๘๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๖	สายบุรี	อบต.บือเระ	๖๙๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ที่จัดทำ ถังขยะเปียก	ร้อยละ
๙๗	สายบุรี	อบต.ปะเสยะวอ	๑,๘๗๓	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๘	สายบุรี	อบต.แป้น	๑,๑๑๗	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๙๙	สายบุรี	อบต.มะนังดาลำ	๑,๕๐๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๐	สายบุรี	อบต.ละหาร	๑,๑๙๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๑	หนองจิก	ทต.บ่อทอง	๕,๙๘๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๒	หนองจิก	ทต.หนองจิก	๒,๐๓๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๓	หนองจิก	อบต.เกาะเปาะ	๕๖๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๔	หนองจิก	อบต.คลองตันหยง	๑,๒๒๙	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๕	หนองจิก	อบต.ดอนรัก	๑,๐๙๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๖	หนองจิก	อบต.ดาโต๊ะ	๗๑๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๗	หนองจิก	อบต.ตุง	๑,๐๑๕	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๘	หนองจิก	อบต.ท่ากำชำ	๑,๔๘๐	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๐๙	หนองจิก	อบต.บางเขา	๑,๔๐๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๑๐	หนองจิก	อบต.บางตาวา	๖๘๑	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๑๑	หนองจิก	อบต.บุโละบุโย	๑,๓๘๖	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๑๒	หนองจิก	อบต.ยาบี	๘๐๒	ประสบปัญหาอุทกภัย	
๑๑๓	หนองจิก	อบต.ลิปะสะโง	๗๐๘	ประสบปัญหาอุทกภัย	

๖. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

กรณีมีผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ ๑๐๐

- ๑) ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะต้นทางในระดับครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องจากมีวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนำไปเป็นอาหารสัตว์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น
- ๒) การจัดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในบางครัวเรือนไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ครัวเรือนที่มีพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล การจัดทำถังขยะเปียกใกล้บริเวณรองรับน้ำฝน
- ๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของชุมชนเมือง ไม่มีพื้นที่สำหรับจัดทำถังขยะเปียก
- ๔) ไม่สามารถจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนที่เป็นหอพัก คอนโดมิเนียม หรือบ้านเช่าในบางพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่มีบริเวณหรือพื้นที่สำหรับให้จัดทำถังขยะเปียก
- ๕) ข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน บางครัวเรือนไม่มีอุปกรณ์รีไซเคิลที่พอจะสามารถนำมาจัดทำเป็นถังขยะเปียกได้ จึงไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
- ๖) ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะตามโครงการฯ เนื่องจากกลัวหน่วยตรวจสอบ
- ๗) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีประสบกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ถังขยะเปียกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำไว้ ถูกกระแสน้ำพัดพาสูญหาย ขำรุด ส่งผลให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๖. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดประชุมซักซ้อมข้อเท็จจริง อำเภอเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นอำเภอ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในการจัดทำแผน การขับเคลื่อนโครงการ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการจัดทำ แผนการขับเคลื่อนโครงการ ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อน โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี	ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗				
๓. แจ้งแผนการขับเคลื่อน โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ให้อำเภอและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบ และ ดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว	ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการตามแผนการ ขับเคลื่อนโครงการถึงขยะ เปียก ลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี	ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ดำเนินการตามแผนการ ขับเคลื่อนโครงการถึงขยะ เปียก ลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัด ปัตตานี	ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ในการประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๑. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน	๑. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการตั้งแต่รับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนระดับจังหวัด
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จัดทำ Infographic เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกต้องให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เช่น ประชาสัมพันธ์จุดที่เหมาะสม	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. อำเภอดำเนินการทบทวนทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจการจัดทำถึงขยะเปียกตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยใช้กลไก ออกล. เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสำรวจ	ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกรายงานครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน จากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน	ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ในการจัดตั้งถังขยะเปียก หรือกรณีพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเมืองให้มีการจัดตั้งขยะเปียกรวม หรือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การนำไปเป็นอาหารสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น				ท้องถิ่นในด้านระบบจัดการขยะ ๒. จัดประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งขยะเปียก พร้อมส่งขยะเปียก ไปยังศูนย์รวมขยะเปียก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อาสาสมัครสุขุ ประจำหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจการจัดการจัดทำถังขยะเปียก โดยอาศัยแนวทางที่ สส. กำหนด	
๖. กำกับ ติดตาม การส่งขยะเปียก การจัดทำถังขยะเปียก	ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นทุกเดือน	๒. ทีมปฏิบัติการ ประจำตำบล ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ อาทิ นายอำเภอ	ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน	๓. ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่าง	ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก (อถล.) โดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ พูดคุยทำความเข้าใจในการจัดทำบัญชีแยก ลดโลกร้อน รวมทั้งกำกับ ติดตามและดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบัญชีแยกครัวเรือน		ถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต กรณีไม่มีการจัดทำบัญชีแยกให้รณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ ๔. ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบัญชีแยก โดยลงพื้นที่ในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๒๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่	
๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้าผล การจัดทำบัญชีแยก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้าน การจัดการข้อมูลผลย่อยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับรองข้อมูลครัวเรือน	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน	๓. กำกับ ติดตามการนำเข้า ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถึง ชุมชนแยก ลดโลกร้อน เข้าสู่ ระบบสารสนเทศด้านการ จัดการข้อมูลผลย่อยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน	๕. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นนำผลการสำรวจ การจัดทำบัญชีแยก มาปรับปรุงข้อมูลและนำ ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถึง ชุมชนแยก ลดโลกร้อน เข้าสู่ ระบบสารสนเทศด้านการ	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>ที่จัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน และให้ท้องถิ่นจังหวัดยืนยัน ข้อมูลและรายงานให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ</p>		<p>ในภาพรวมของอำเภอ และการยืนยันข้อมูล</p>		<p>จัดการขยะมูลฝอยของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารการสำรวจ ในแต่ละเดือนให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	